

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
৪২৩-৪২৮ টেলিগাও, ঢাকা-১২০৮
Annual Procurement Plan (২০১৯-২০)

Ministry/ Division : ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

Procuring Entity Name and Code: মহাপরিচালক, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর

Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Est. Cost of Lac.	Time code for Process	Net Used in Goods	Invite/ Activities tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved in Award	Notification in Award	Signing of Contract	Total Time of contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
১	কম্পিউটার ও আনুষাংগিক	Lot	২	RFQ-1	মহাপরিচালক	GOB	৩										
২	অফিস সরঞ্জামাদি	Lot	২	RFQ-1	মহাপরিচালক	GOB	২										
৩	বইপত্র ও সাময়িকী	Lot	২	RFQ-1	মহাপরিচালক	GOB	১										
৪	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি	Lot	৩	RFQ-1	মহাপরিচালক	GOB	৬										
৫	অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি	Lot	২	RFQ-1	মহাপরিচালক	GOB	১.৫										
৬	অনাবাসিক ভবন	Lot	৪	RFQ-1	মহাপরিচালক	GOB	১৫										
৭	মোটরযান	Lot	৩	RFQ-1	মহাপরিচালক	GOB	৮										
৮	স্টাম্প ও সিল						১										
৯	আসবাবপত্র	Lot	২	RFQ-1	মহাপরিচালক	GOB	৩										
১০	কম্পিউটার						৩										
১১	যানবাহন ব্যবহার (চুক্তি ভিত্তিক)						৯										
১২	অন্যান্য মনিহারী						৭.৫										
১৩	কম্পিউটার সামগ্রী	Lot	৩	RFQ-1	মহাপরিচালক	GOB	৬										
১৪	আউট সোর্সিং						১০										
১৫	সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়(প্রশাসনিক ব্যয়)	Lot	৪	RFQ-1	মহাপরিচালক	GOB	১৪										

[Signature]

[Initials]

Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Est. Cost of Lac.	Time code for Process	Net Used in Goods	Invite/ Activities tender	Tender Openning	Tender Evaluation	Approved in Award	Notification in Award	Sigining of Contract	Total Time of contract Signature
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
১৬	পোষাক	Lot	২	OTM	মহাপরিচালক	GOB	৭			৯ সেপ্টেম্বর	২৪ সেপ্টেম্বর	৭ অক্টোবর	১৪ অক্টোবর	২১ অক্টোবর	২৮ অক্টোবর	৫২ দিন
১৭	তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি	Lot	৪	OTM	মহাপরিচালক	GOB	১১৫			৫ সেপ্টেম্বর	২৪ সেপ্টেম্বর	৮ অক্টোবর	১৫ অক্টোবর	১৯ অক্টোবর	৩ নভেম্বর	৫৮ দিন
১৮	অন্যান্য মনিহারী	Lot	২	OTM	মহাপরিচালক	GOB	৫			৮ আগষ্ট	২৬ আগষ্ট	৬ সেপ্টেম্বর	১১ সেপ্টেম্বর	১৩ সেপ্টেম্বর	২০ সেপ্টেম্বর	৪৪ দিন
১৯	কম্পিউটার ও আনুষাংগিক	Lot	১	OTM	মহাপরিচালক	GOB	৭			১২ আগষ্ট	৩১ আগষ্ট	১৬ সেপ্টেম্বর	২৩ সেপ্টেম্বর	২৭ সেপ্টেম্বর	১০ অক্টোবর	৬০ দিন
২০	আসবাব পত্র	Lot	২	OTM	মহাপরিচালক	GOB	১৫			২২ আগষ্ট	৯ সেপ্টেম্বর	১৯ সেপ্টেম্বর	২৬ সেপ্টেম্বর	২ অক্টোবর	১০ অক্টোবর	৬০ দিন
২১	যানবাহন ব্যবহার (সিভিলিক)	Lot	১	OTM	মহাপরিচালক	GOB	৩১			২৪ জুলাই	১৩ আগষ্ট	২৮ আগষ্ট	৪ সেপ্টেম্বর	৬ সেপ্টেম্বর	২০ সেপ্টেম্বর	৫৮ দিন
২২	অন্যাসিক ভবন	Lot	২	OTM	মহাপরিচালক	GOB	৩৩			১৮ সেপ্টেম্বর	৮ অক্টোবর	২৩ অক্টোবর	৩০ অক্টোবর	১ নভেম্বর	১৫ নভেম্বর	৬০ দিন
২৩	অন্যান্য মনিহারী	Lot	১	OTM	মহাপরিচালক	GOB	৭.৫			৭ অক্টোবর	১২ অক্টোবর	২৬ অক্টোবর	২ নভেম্বর	৭ নভেম্বর	২৭ নভেম্বর	৫২ দিন
২৪	আউট সোসিং	Lot	১	OTM	মহাপরিচালক	GOB	২০			১১ সেপ্টেম্বর	২৬ সেপ্টেম্বর	৯ অক্টোবর	১৬ অক্টোবর	২৩ অক্টোবর	৩০ অক্টোবর	৫২ দিন
২৫	মোটরযান	Lot	১	OTM	মহাপরিচালক	GOB	১৫০			২ ডিসেম্বর	১৮ ডিসেম্বর	৬ জানুয়ারী	১৫ জানুয়ারী	২০ জানুয়ারী	২৯ জানুয়ারী	৫৮ দিন


C